

Projekt nr FESW.09.04-IZ.00-0005/23 pn. „Społeczne Starachowice – rozwój usług świadczonych przez CUS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

**Harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia w II kwartale 2025 r.**

Nazwa Beneficjenta	Gmina Starachowice/Centrum Usług Społecznych
Nr umowy	FESW.09.04-IZ.00-0005/23
Tytuł projektu	Społeczne Starachowice – rozwój usług świadczonych przez CUS
Wykonawca	Osoby wskazane przez uczestnika projektu, zatrudnione przez CUS na podstawie umowy zlecenie
Forma wsparcia	Usługi sąsiedzkie
Miejsce realizacji	Miejsce zamieszkania uczestnika projektu

Data usługi	Godziny realizacji wsparcia	Planowana liczba uczestników projektu
01.04.2025	7- 21	20
02.04.2025	7- 21	20
03.04.2025	7- 21	20
04.04.2025	7- 21	20
05.04.2025	7- 21	20
06.04.2025	7- 21	20
07.04.2025	7- 21	20
08.04.2025	7- 21	20
09.04.2025	7- 21	20
10.04.2025	7- 21	20
11.04.2025	7- 21	20
12.04.2025	7- 21	20

Data usługi	Godziny realizacji wsparcia	Planowana liczba uczestników projektu
13.04.2025	7- 21	20
14.04.2025	7- 21	20
15.04.2025	7- 21	20
16.04.2025	7- 21	20
17.04.2025	7- 21	20
18.04.2025	7- 21	20
19.04.2025	7- 21	20
20.04.2025	7- 21	20
21.04.2025	7- 21	20
22.04.2025	7- 21	20
23.04.2025	7- 21	20
24.04.2025	7- 21	20
25.04.2025	7- 21	20
26.04.2025	7- 21	20
27.04.2025	7- 21	20
28.04.2025	7- 21	20
29.04.2025	7- 21	20
30.04.2025	7- 21	20
01.05.2025	7- 21	20
02.05.2025	7- 21	20
03.05.2025	7- 21	20
04.05.2025	7- 21	20
05.05.2025	7- 21	20
06.05.2025	7- 21	20

Data usługi	Godziny realizacji wsparcia	Planowana liczba uczestników projektu
07.05.2025	7- 21	20
08.05.2025	7- 21	20
09.05.2025	7- 21	20
10.05.2025	7- 21	20
11.05.2025	7- 21	20
12.05.2025	7- 21	20
13.05.2025	7- 21	20
14.05.2025	7- 21	20
15.05.2025	7- 21	20
16.05.2025	7- 21	20
17.05.2025	7- 21	20
18.05.2025	7- 21	20
19.05.2025	7- 21	20
20.05.2025	7- 21	20
21.05.2025	7- 21	20
22.05.2025	7- 21	20
23.05.2025	7- 21	20
24.05.2025	7- 21	20
25.05.2025	7- 21	20
26.05.2025	7- 21	20
27.05.2025	7- 21	20
28.05.2025	7- 21	20
29.05.2025	7- 21	20
30.05.2025	7- 21	20

Data usługi	Godziny realizacji wsparcia	Planowana liczba uczestników projektu
31.05.2025	7- 21	20
01.06.2025	7- 21	20
02.06.2025	7- 21	20
03.06.2025	7- 21	20
04.06.2025	7- 21	20
05.06.2025	7- 21	20
06.06.2025	7- 21	20
07.06.2025	7- 21	20
08.06.2025	7- 21	20
09.06.2025	7- 21	20
10.06.2025	7- 21	20
11.06.2025	7- 21	20
12.06.2025	7- 21	20
13.06.2025	7- 21	20
14.06.2025	7- 21	20
15.06.2025	7- 21	20
16.06.2025	7- 21	20
17.06.2025	7- 21	20
18.06.2025	7- 21	20
19.06.2025	7- 21	20
20.06.2025	7- 21	20
21.06.2025	7- 21	20
22.06.2025	7- 21	20
23.06.2025	7- 21	20

Data usługi	Godziny realizacji wsparcia	Planowana liczba uczestników projektu
24.06.2025	7- 21	20
25.06.2025	7- 21	20
26.06.2025	7- 21	20
27.06.2025	7- 21	20
28.06.2025	7- 21	20
29.06.2025	7- 21	20
30.06.2025	7- 21	20

Koordinator Zespołu
Koordinatorów Indywidualnych
Planów Usług Społecznych

Ka
mgr Katarzyna Śliwińska

25.03.2025 ✓

Organizator
Usług Społecznych
ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Społecznych
w Starachowicach

Ag
mgr Aneta Gołębska

